

Harmonogram zpracování SCLLD 2021-2027

1) **březen 2021** - příprava pracovních skupin (zpracování podkladů pro pracovní skupiny)

Podklad = tabulky analýzy a potřeb ze SCLLD 2014-2020, SWOT analýzy ze SCLLD 2014-2020, zpracování přehledu plánovaných dotací přes MAS pro zařazení do analýzy (dle zatím dostupných informací), zpracování doplňujících údajů pro posouzení problémů a potřeb (statistické údaje apod.)

2) **duben, květen 2021** – pracovní skupiny dle oblastí CLLD, stanovení problémů a potřeb pro CLLD 2021-2027

- Občanská vybavenost a infrastruktura,
- Vzdělávání, školství,
- Sociální oblast,
- Lidské zdroje, zaměstnanost, podnikání,
- Cestovní ruch a kultura,
- Životní prostředí,
- Zemědělství, lesnictví

3) **duben – červen 2021** na základě stanovených problémů a potřeb zpracování, schválení koncepční části SCLLD a její odevzdání na řídicí orgán

4) **duben – srpen 2021** sběr projektových záměrů pro strategickou část CLLD (návštěvy obcí, dotazník?)

5) **srpen – říjen 2021** zpracování strategické části (akčního plánu CLLD), schválení a odevzdání na ŘO